

**Изменения в проектную декларацию
на строительство жилых многоквартирных домов №№ 53, 54, 55, 56 по
ГП в городе Кострома, по улице Московская, в районе дома №100.**

Город Кострома

«05» марта 2019 года

На основании Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Читать пункты п.п.2.3, 2.14 раздела 2. «Информация о проекте строительства» в новой редакции следующего содержания:

Предыдущая редакция		Новая редакция	
2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало– 4 квартал 2015 года Окончание строительства и срок передачи участнику долевого строительства: дом 53(по ГП)- I квартал 2019года дом 54(по ГП)- I квартал 2019года дом 55(по ГП)- I квартал 2019года дом 56(по ГП)- I квартал 2019года	Начало– 4 квартал 2015 года Окончание строительства и срок передачи участнику долевого строительства: дом 53(по ГП)- III квартал 2019года дом 54(по ГП)- IIIквартал 2019года дом 55(по ГП)- III квартал 2019года дом 56(по ГП)- III квартал 2019года
2.14	Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	дом 53(по ГП)- I квартал 2019года дом 54(по ГП)- I квартал 2019года дом 55(по ГП)- I квартал 2019года дом 56(по ГП)- I квартал 2019года	дом 53(по ГП)- IIIквартал 2019года дом 54(по ГП)- III квартал 2019года дом 55(по ГП)- III квартал 2019года дом 56(по ГП)- IIIквартал 2019года

Генеральный директор
ООО «КФК СпецТранс»



Гордеев С.В.