

**Внесение изменений в проектную декларацию**  
**по многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу**  
**г. Кострома, Московская улица, в районе дома 100, многоквартирный жилой**

**дом № 125 по ГП**

Юснвании Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Читать п. п. с 17.1.1.1. по 17.1.1.10 раздела 17. 1.« О примерном графике реализации проекта строительства» в новой редакции следующего содержания:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>20% готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 квартал 2018 года</b>
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: <b>40% готовности</b>
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>4 квартал 2018 года</b>
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: <b>60% готовности</b>
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 квартал 2019 года</b>
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства: <b>80% готовности</b>
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 квартал 2019 года</b>
	17.1.10	Планируемая дата выполнения этапа реализации проекта строительства: получение разрешение на ввод в эксплуатацию <b>4 квартал 2019 года</b>



12.11.2018года Генеральный директор С.К.Марченкова

Департамент строительства  
Костромской области  
Вх.№ 14, 11 2018 г.